




Planlegging av eget etableringsprosjekt

Ved

Karl Johan Johansen

Faser i eget prosjekt


- Ta utgangspunkt i prosjektets mål fra Canvasen dere har utarbeidet
- Definer tidsrammene for prosjektet med prosjektoppstart og prosjektslutt
- Skissere viktige milepæler
- List opp hovedoppgavene i de ulike fasene
- Del opp gjennomføringsfasen i håndterbare deler



Handlingskompetanse

For å få realisert prosjektet trenger man handlingskompetanse

- Handlingskompetanse er evne til målrettet handling, beslutte og iverksette samt ha konkrete, praktiske ferdigheter for å gjennomføre.
- Men det dreier seg ikke kun om å utføre bestemte oppgaver, men også om evne til refleksjon (se muligheter og begrensinger underveis) det vil si: læring underveis prosessen




Påvirker handlingskompetanse



Hva består de fire kompetansene av?

- Sosial kompetanse?
- Fagkompetanse?
- Metodekompetanse?
- Læringskompetanse?



Er det noen andre kompetanser som er nødvendig for å realisere et prosjekt?

Kompetanseplanlegging

- Hvilken handlingskompetanse(r) - kunnskaper, ferdigheter og refleksjonstrenger vi for å få realisert prosjektet?
- Hvordan kan man tilegne seg/knytte til seg nødvendig kompetanse i prosjektet?




Strategi


Trenger vi noen strategi for
å realisere et
etableringsprosjekt?



Refleksjon



Handlingsplan



1.	Målbeskrivelse:			
Ref	Tiltak	Ansvar	Frist	Kostnad
1.1				
1.2				
1.3				